

CRONOGRAMA NOMBRAMIENTO DOCENTE

FASE / ACTIVIDAD	DURACIÓN	INICIO	FIN
<u>1) CONVOCATORIA</u>	<u>1</u>	<u>15/10/2009</u>	<u>15/10/2009</u>
1.1) FECHA INICIO DE CONVOCATORIA	1	15/10/2009	15/10/2009
<u>2) CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS VACANTES</u>	<u>24</u>	<u>16/10/2009</u>	<u>17/11/2009</u>
2.1) REPORTE DE PLAZAS VACANTES MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE	5	16/10/2009	22/10/2009
2.2) REPORTE DE PLAZAS CONSOLIDADO REGIONAL DE DRE A MED	5	23/10/2009	29/10/2009
2.3) VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PLAZAS VACANTES EN MED, DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD	10	30/10/2009	12/11/2009
2.4) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS MED	2	13/11/2009	15/11/2009
2.5) PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE PLAZAS VACANTES DRE, UGEL Y MUNICIPALIDAD	2	16/11/2009	17/11/2009
<u>3) ETAPA NACIONAL</u>	<u>42</u>	<u>15/10/2009</u>	<u>08/12/2009</u>
3.1) INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES	7	15/10/2009	24/10/2009
3.2) PUBLICACIÓN DE NÓMINA DE POSTULANTES HÁBILES	3	29/10/2009	02/11/2009
3.3) CONSOLIDACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES (MED)	4	03/11/2009	06/11/2009
3.4) APLICACIÓN DE LA PRUEBA ELIMINATORIA	1	15/11/2009	15/11/2009
3.5) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA	2	16/11/2009	17/11/2009
3.6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	5	23/11/2009	27/11/2009
3.7) ACCESO A FICHAS OPTICAS	6	02/12/2009	08/12/2009
<u>4) ETAPA INSTITUCIONAL</u>	<u>66</u>	<u>16/10/2009</u>	<u>22/01/2010</u>
4.1) CONFORMACIÓN DE COMITÉ EN IE/MUNICIPALIDAD/UGEL/DRE	21	16/10/2009	13/11/2009
4.2) INSTALACIÓN DE COMITÉS DE EVALUACIÓN IE/MUNICIPALIDAD/UGEL/DRE	1	16/11/2009	16/11/2009
4.3) PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES EN IE/MUNICIPALIDAD/UGEL/DRE (Ampliatoria del plazo hasta el 11/12/2009)	3	25/11/2009	11/12/2009
4.4) EVALUACIÓN DE CRITERIOS A) Y B) DE EVALUACIÓN	6	14/12/2009	21/12/2009
4.5) EVALUACIÓN DE CRITERIOS C), D) Y E) DE EVALUACIÓN	4	22/12/2009	29/12/2009
4.6) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	1	30/12/2009	30/12/2009
4.7) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS A PUBLICACIÓN	2	04/01/2010	05/01/2010
4.8) RESOLUCIÓN DE RECLAMOS	4	06/01/2010	11/01/2010
4.9) PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE EVALUACIÓN EN CADA COMITÉ	1	12/01/2010	12/01/2010
4.10) PUBLICACIÓN CUADRO DE MÉRITOS FINAL	4	13/01/2010	18/01/2010
4.11) PRESENTACIÓN DE INFORME A DRE/UGEL/MUNICIPALIDAD	4	19/01/2010	22/01/2010
<u>5) ADJUDICACIÓN DE PLAZAS</u>	<u>25</u>	<u>25/01/2010</u>	<u>26/02/2010</u>
5.1) ENTREGA DEL ACTA DE ADJUDICACIÓN	2	25/01/2010	26/01/2010
5.2) REMITIR EXPEDIENTE A UNIDAD EJECUTORA CON COPIA DEL ACTA	5	27/01/2010	02/02/2010
5.3) EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DRE/UGEL/MUNICIPALIDAD	5	03/02/2010	09/02/2010
5.4) PRESENTACIÓN DE INFORME CONSOLIDADO DE MUNICIPALIDAD/UGEL A DRE	3	10/02/2010	12/02/2010
5.5) ELABORACIÓN Y ENVÍO AL MED DEL INFORME FINAL REGIONAL	6	15/02/2010	22/02/2010
5.6) CONSOLIDACIÓN NAC. EN MED DE PLAZAS ADJUD. Y DESIERTAS	4	23/02/2010	26/02/2010